

HFW 3 1. Jan. 2013

Historie zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes

März 2010 Erste Planskizzen bezüglich der Verkehrsführung auf Grundlage des Entwurfs „Knapp“

April 2010 Variantenvorschläge mit Darstellung der Schleppkurven vom Ing.-Büro Habermehl&Follmann

Februar 2011 Planung die dem Gestattungsvertrag mit der Fa. Contrust zugrunde lag

14. März 2011 Vorstellung der Planungsvarianten im Magistrat

21. März 2011 Modifizierte Planung im Magistrat vorgestellt

Nov 2011 Vermerk einer Besprechung beim ASV welcher die Kriterien einer Förderung der P+R-Anlage in Verbindung mit dem Vorplatz regelt

Dezember 2011 Planung die mit Herr Akyildiz vereinbart wurde mit Regelung der Fußgängerführung

Dezember 2011 Planung die dem Ergänzungsantrag GVFG/FAG zugrunde liegt

Nov/Dez 2012 Planung die dem jetzigen Erwerber des Bahngebäudes zur Verfügung gestellt wurde

Januar 2013 Planung Bahnhofsvorplatz und P+R-Anlage die der Ausschreibung zugrunde liegt.

Haustein, Stadtplanung

Januar 2013 Planung Bahnhofsvorplatz und P+R-Anlage die der Ausschreibung zugrunde liegt.

