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Sachstände der 
Maßnahmen
Spielpark am Badehaus, Park am Entenweiher, Freiflächen an den 
Rennwiesen und T&N Platz



Spielpark am Badehaus
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Bürgerbeteiligung wurde 
ausgewertet

Gespräche mit der 
Unteren 

Naturschutzbehörde 
sowie den KBR haben 

stattgefunden

Planungsbüro hat die 
Ideenskizzen 
überarbeitet

Teil der Freifläche am 
Badehaus wird doch in die 

Planung einbezogen!

303 Eingaben und            
147 Kommentare

Neue Ideenskizzen seit 
Januar 2022 



Erweiterung der Fläche Spielpark am 
Badehaus
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Bisherige Fläche =  ca. 8.000 m² 
Spielpark am Badehaus 

Zusätzliche =  ca. 3.590 m² 
Freifläche Badehaus

Fläche gesamt neu =  ca. 11.590 m² 



Spielpark am Badehaus
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Park am Entenweiher
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Bürgerbeteiligung wurde 
ausgewertet

Gespräche mit der 
Unteren 

Naturschutzbehörde 
haben stattgefunden

Planungsbüro hat die 
Ideenskizzen 
überarbeitet

Park am Entenweiher ist 
Außenbereich – Status Quo 

wird anerkannt

359 Eingaben und 
137 Kommentare

Neue Ideenskizzen seit 
Januar 2022



Park am Entenweiher

28. Januar 2022 8



Freiflächen an den Rennwiesen
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Bürgerbeteiligung wurde 
ausgewertet

Gespräche mit der 
Unteren 

Naturschutzbehörde 
haben stattgefunden

Planungsbüro hat die 
Ideenskizzen 
überarbeitet

Ideenskizze wird positiv 
bewertet

309 Eingaben und
123 Kommentare

Neue Ideenskizzen seit 
Januar 2022 



Freiflächen an den Rennwiesen
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T & N Platz

28. Januar 2022 11

− Umbenennung durch 
Magistrat ist erfolgt.

− DB übernimmt keine 
Kosten für neuen Zaun. 

− Aktuell: LV-Erstellung/ 
Ausschreibung Februar 
2022.

− Ziel: Baubeginn 
Frühjahr 2022.
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Projektzeitenplanung am Beispiel –
Park am Entenweiher: Idealtypischer Prozess
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Antragsverfahren 



Antragsverfahren der Städtebauförderung
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DANKE UND EINEN SCHÖNEN ABEND.


