" Keiner hat nach
Asbest gefragt”

Halle Urberach: Politischer Streit

Rodermark (ko) - Schlechte Nachrichten hatte der Erste Stadt-
rat Alexander Sturm (CDU) zu verkiinden, als er in der vorigen
Woche im Bau-Ausschuss des Stadtparlaments zum Thema
~Asbest in der Halle Urberach“ Stellung nahm. Kurz vor dem
Ende seiner zwélfjdhrigen Tatigkeit fiir die Stadtverwaltung
(Sturm scheidet am 30. Juni aus) klang die bose Botschaft wie
folgt: Die Sporthalle kann voraussichtlich erst zur Jahreswende
2013/2014 wiedererdfinet werden.

as trifft all jene Sport-
Dler hart, die normaler-

weise in dem Bau aus
den 1970er Jahren trainieren
und dort zu Punktspielen und
Wettkdmpfen antreten. Jetzt
heifft es: Improvisieren und
Exil-Lésungen  praktizieren,
viel ldnger als urspriinglich
vorgesehen.
Denn die Entdeckung astbest
haltiger Verkleidungsplatten
an Stiitzpfeilern hat den Zeit-
plan aus den Fugen gebracht.
Bis zum Ende der Schulsom
merferien im August sollten
die Renovierungsarbeiten mit
dem Schwerpunkt ,brand-
schutztechnische  Ertiichti-

gung” (Einbau einer Sprinkler-

anlage) eigentlich abgeschlos-
sen sein. Doch nun ist unter
dem Dach der Sporthalle Ge-
duld gefragt - und die Kosten
steigen.

Auf welche Summe? Eine se-
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noch nicht moglich, erklarte
Sturm in der AusschussSit-
zung. Die Stimmung war ge-
reizt. Hidir Karademir (SPD)
und Manfred Rédlein (Freie
Wiahler) wollten wissen, war-
um die ,Gefahr Asbest®, die
bei einem 70er-Jahre-Komplex
immer in den Hinterkopfen
der Baufachleute mitschwin
ge, nicht von vornherein bei
der Erstellung des Sanierungs-

ﬂwmgnosesmdenﬂlt Bitte auf Seite 4 weiterlesen



Keiner...

Fortsetzung von Seite 1
planes bericksichtig worden
sel.

,Da gibt es doch gewisse Er-
fahrungswerte. Wie konnte es
70 diesem Versiumnis kom-
men? Bei so viel Expertise..”
So brachte Radlein seine Ver-
wunderung zum  Ausdruck,
doch  Gerhard  Schickel
(AL/Griine) sah auch die Stadt-
verordneten in der Pflicht. In
der Kommission des zustandi
gen Rodermérker Eigenbe-
triebs seien zumindest einige
von ihnen in die Projektpla
nung eingebunden gewesen.

Der dafiir ausgewéhlte Archi-
tekt habe einen ,vertrauens-
wiirdigen Eindruck gemacht”.
Und , keiner”, so Schickel, ,hat
nach Ashest gefragt”.

Eine Aussage, die die Vertre-
ter der Opposition (SPD, FDP,
Freie Wahler) in Rage brachte.
Thr Konter: Es sei doch nicht
Aufgabe ehrenamflich tétiger
Kommunalpolitiker, ~ techni-
sche Details abzuklopfen. Viel
mehr missten sich die zustdn-
digen Leute des Eigenbetriebs
und der kommunalen Verwal
tungsspitze kritische Fragen
gefallen lassen. Sturm (Ich

rage als Dezernent die politi
sche Verantwortung') machte
deutlich, dass er zur Erhellung
des Sachverhalts in nicht4f
fentlicher Sitzung beitragen
konne. Es gehe um die ur-
springlichen  Ausschrei:
bungstexte und die Frage, wer
welche Arbeitsauftrage ethal-
ten habe - und um die Konse-
quenzen, die aus der Vorge:
schichte und dem Asbestfund
abzuleiten seien. Vor den Aw
gen und Ohren von Journali
sten und interessierten Biir-
gern konne er sich dazu nicht
dufern, betonte der VizeBiir-

germeister. [ndes: Langst ist
dffentlich bekannt geworden,
dass das Rodermérker Archi-
tekturbiiro Huther & Kara-
wassilis* als Projekt-Feuer-
wehr engagiert wurde. Mitin-
haber Siegbert Huther besté:
tigte im Gespréch mit der Drei
eich-Zeitung, dass man das ur-
sprimglich zusténdige Biiro
Romig aus Darmstadt (,Kolle-
gen, die kenne ich gut’| beerbt
habe, um als Betrieb, der iiber
reichlich Erfahrung mit As-
best-Altféllen verfiige, die nun
anstehenden MaBnahmen
koordinieren. Im  Klartext:

Huther und Karawassilis* ha-
ben (bernommen und ent
scheiden in Abstimmung mit
Fachfirmen, wie der Aushau
und die Entsorgung der as-
besthaltigen Bauteile, aber
auch die eigentlichen Titig-
keiten der Renovierung
(Sprinkler) anzugehen sind.
,Es kann teilweise parallel auf
den verschiedenen Ebenen ge-
arbeitet werden. Ich gehe da
von aus, dass eine Fertigstel-
lung bis zum Jahresende mog-
lich ist", erklarte Huther.

Sein Nachsatz: Zum Streit iiber
die urspriinglichen Aufgaben-

Zuweisungen und die jetzt an-
fallenden Mehrkosten wolle
und kénne er keine Aussage
machen.

Damit haben sich die Stadt
verordneten zu beschéftigen.
Nach der Lage der Dinge wird
die Nachbetrachtung noch ei
nige Zeit in Anspruch neh-
men, Sturms Nachfolger Jirg
Rotter (CDU), deram 1. Juli das
Biiro des Ersten Stadtrats in
Beschlag nimmt, wird auf sei
nem neuen beruflichen
Terrain das Thema ,Halle Ur-
berach” ganz oben auf der
Agenda vorfinden.



